

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Государственного  
комитета Республики Узбекистан  
по охране природы

Б.Абдусаматов

«22» января 2016 г.



«СОГЛАСОВАНО»

Министр по развитию информационных  
технологий и коммуникаций Республики  
Узбекистан

Х.Мирзахидов

«22» января 2016 г.



### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий на 2016 год в деятельности  
Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы.

№ п/п	Наименование мероприятий	Форма реализации	Срок исполнения	Оце но чная стоим ость затрат (млн. сум)	Ответственные исполнители
<b>Раздел I. Официальный веб-сайт и предоставление интерактивных государственных услуг</b>					
1.1.	Совершенствование версии веб-сайта на государственном языке, регулярное обновление контента веб-сайта и обеспечение синхронизации контента во всех языковых версиях.	Совершенствование веб-сайта	Ежекварталь но	50,0	Управление «Экоахборотистикбол»
1.2.	Размещение на веб-сайте актуальной статистической и аналитической информации в сфере деятельности Госкомприроды, включая создание возможностей скачивания данных в различных форматах.	Совершенствование веб-сайта	Ежекварталь но		Управление «Экоахборотистикбол»
1.3.	Приведение официальных веб-сайтов организации в соответствии с требованиями законодательства.	Совершенствование веб-сайта на основе предоставленных предложений и рекомендаций по итогам	Ежекварталь но		Управление «Экоахборотистикбол»

		ежеквартальной оценки			
1.4.	Обеспечение качественного оказания интерактивных услуг и рассмотрения обращений физических и юридических лиц, поступивших через Единый портал интерактивных государственных услуг.	Еженедельное рассмотрение вопроса на планерных совещаниях	Постоянно		Управление «Экоахборотистикбол»
1.5.	Мониторинг работоспособности официальных веб-сайтов и предотвращение выявленных проблем.	Устранение выявленных проблем	Постоянно		Управление «Экоахборотистикбол», специалисты территориальных комитетов по охране природы
1.6.	Внедрение услуг по заполнению электронных форм заявлений, деклараций, анкет, бланков и других необходимых документов при помощи мобильных устройств.	Совершенствование веб-сайта	I квартал 2016 г.		Управление «Экоахборотистикбол»
1.7.	Инвентеризация и размещение форм заявлений, деклараций, анкет, бланков и других необходимых документов для непосредственного скачивания пользователями с сайта для получения услуг.	Совершенствование веб-сайта	I квартал 2016 г.		Управление «Экоахборотистикбол»
<b>Раздел II. Информационные системы, информационные ресурсы и электронный документооборот</b>					
2.1.	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за BPR.	График обучения	I квартал 2016 г.		График обучения
2.2.	Проведение BPR-изучения в целях повышения эффективности деятельности организации и оптимизации бизнес-процессов	Разработка и утверждение графика проведения BPR-изучения	I квартал 2016 г.	50,0	Проведение BPR-изучения в целях повышения эффективности деятельности организации и оптимизации бизнес-процессов
2.3.	Инвентаризация и регистрация ИС Госкомприроды в реестре ГИР и ИС.	Регистрация ИС в Реестре ГИР и ИС	I квартал 2016 г.		Управление «Экоахборотистикбол»

2.4.	Подключение всех подведомственных и территориальных подразделений к защищенной электронной почте для организации межведомственного информационного взаимодействия.	Создания защищенного информационного взаимодействия	II квартал 2016 г.	30,0	Управление «Экоахборотистикбол»
2.5.	Внедрение системы видео-конференцсвязи, с возможностью организации доступа всех подведомственных подразделений.	Внедрения системы видеоконференц связи	II квартал 2016 г.	200,0	Управление «Экоахборотистикбол»
2.6.	Интеграция внутренних систем Госкомприроды с Единым порталом интерактивных государственных услуг.	Интеграция системы с Единым порталом интерактивных государственных услуг	II квартал 2016 г.		Госкомприроды
2.7.	Проведение в установленном порядке экспертизы документации формируемых информационных систем.	Экспертиза Информационных систем в соответствии с НД/Экспертное заключение	III квартал 2016 г.		Центр обеспечения ИБ
2.8.	Проведение в установленном порядке экспертизы формируемых информационных систем.	Экспертиза Информационных систем в соответствии с НД/Экспертное заключение	III квартал 2016 г.		Центр обеспечения ИБ
2.9	Обеспечение функционирования и регистрации государственных информационных ресурсов и интеграции их с информационными системами других государственных органов.	Совершенствование информационных ресурсов	III квартал 2016 г.		Управление «Экоахборотистикбол»
2.10	Обеспечение функционирования баз данных, в том числе взаимодействующих с информационными системами других государственных органов.	Совершенствование баз данных	III квартал 2016 г.		Управление «Экоахборотистикбол»
2.11	Усовершенствование системы электронного документооборота для Центрального аппарата, территориальных подразделений и подведомственных предприятий с учетом интеграции их между собой для полноценного обмена информацией структурных подразделений организации в электронном виде.	Создания или модернизация системы ЭДО	III квартал 2016 г.	100,0	Управление «Экоахборотистикбол»

2.12	Разработка инструментов обмена информации (API), форматов предоставляемых данных в случае подключения сторонних информационных систем или базы данных организации, а также подготовка подробной документации (описание, инструкции) для упрощения процесса интеграции.	Разработка необходимых модулей и документации	IV квартал 2016 г.		Управление «Экоахборотистикбол»
2.13	Регистрация всей исходящей и входящей корреспонденции, а также внутренних нормативных документов (приказов, распоряжений, протоколов и т.д.) в системе ЭДО.	Регистрация корреспонденции, внутренних нормативных документов	постоянно		Канцелярия Госкомприроды
<b>Раздел III. Информационная безопасность</b>					
3.1.	Проведение экспертизы имеющейся инфраструктуры по требованиям информационной безопасности и веб-сайта на возможные уязвимости, в том числе инвентаризация наличия критических данных.	Заключение по результатам экспертизы	II квартал 2016 г.	30,0	Центр обеспечения ИБ
3.2.	По результатам экспертизы внесение дополнений и согласование в действующую редакцию политики информационной безопасности в установленном порядке.	Совершенствование политики ИБ	II квартал 2016 г.		Управление «Экоахборотистикбол», Центр обеспечения ИБ
3.3.	Принятие организационных мер по информационной безопасности, включая: - утверждение план графика проверок ИБ на местах; - утверждение типовых шаблонов документов по ИБ (“Договор о конфиденциальности”, “Инструкция по работе с ИС, БД, с электронной почтой, Интернетом” и т.д.); - проверка документов по ИБ на соответствие нормам законодательства; мониторинг работоспособности веб-сайта.	Утвержденная политика ИБ План-график  Заключение  Заключение	II квартал 2016 г.		Управление «Экоахборотистикбол»
3.4.	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за информационную безопасность, в том числе территориальных комитетов по охране природы.	Составление графика обучения	II квартал 2016 г.	20,0	Управление «Экоахборотистикбол»


<b>3.5.</b>	Принятие технических мер по обучению информационной безопасности и защите данных, включая: - составление списка рекомендованных технических мер по обучению ИБ; - проведение проверок ИБ на местах, для выявления случаев некорректного заполнения опросников; - проведение проверок технических средств обеспечения ИБ на местах (наличие, работоспособность и т.д.)	Инфраструктура обучения физических мер по ИБ	III квартал 2016 г.	20,0	Управление «Экоахборотистикбол»
<b>3.6.</b>	Принятие мер по внедрению соответствующих программных продуктов и аппаратных средств по обеспечению информационной безопасности, включая: - составление списка рекомендованных продуктов DLP; - составление списка рекомендованных продуктов IPS; - составление списка рекомендованного ПО по ИБ.	Установка соответствующего программного обеспечения и аппаратных средств по обеспечению ИБ	III квартал 2016 г.	300,0	Госкомприроды, Центр обеспечения ИБ
<b>3.7.</b>	Разработка плана мероприятий по внедрению систем и средств обеспечения ИБ в деятельности организации на 2017 год.	Разработка план мероприятий	IV квартал 2016 г.		Управление «Экоахборотистикбол» Центр обеспечения ИБ
<b>Раздел IV. Развитие инфраструктуры ИКТ</b>					
<b>4.1.</b>	Модернизация локальной и корпоративной вычислительной сети передачи данных.	Проверка состояния локальной и корпоративной сети	I квартал 2016 г.	400,0	Управление «Экоахборотистикбол»
<b>4.2.</b>	Техническое обновление серверного оборудования и приведение серверное помещение в соответствие с требованиями стандартов.	Покупка или модернизация серверного оборудования	I квартал 2016 г.	400,0	Управление «Экоахборотистикбол»
<b>4.3.</b>	Внедрение call-center для приема обращений граждан и юридических лиц.	Разработка регламента call-center	II квартал 2016 г.		Управление «Экоахборотистикбол»
<b>4.4.</b>	Приобретение компьютеров для структурных подразделений Госкомприроды.	Поэтапное комплектование и замена устаревшей компьютерной техники	II квартал 2016 г.	500,0	Управление «Экоахборотистикбол»

4.5.	Обеспечение территориальных комитетов по охране природы программным продуктом Arc GIS.	Закупка и установка программного продукта Arc GIS	II квартал 2016 г.	300,0	Управление «Экоахборотистикбол» территориальные комитеты по охране природы
4.6.	Приобретение лицензионного ПО Kaspersky Endpoint Security for Business (истечение срока действующей лицензии 18.07.2016г.)	Закупка и установка	III квартал 2016 г.	100,0	Управление «Экоахборотистикбол»
<b>Раздел V. Организационные вопросы</b>					
5.1	Разработка Программы дальнейшего развития ИКТ с изучением международного опыта в деятельности организации на 2016-2020 гг.	Разработка Концепции	I квартал 2016 г.		Управление «Экоахборотистикбол»
5.2	Разработка и утверждение Программы мер по поэтапному переводу предоставляемых услуг в интерактивную форму с указанием графиков и дат перевода.	Программа мер, согласованная с Мининфоком	I квартал 2016 г.		Госкомприроды
5.3	Разработка графика обучения, аттестации и повышения квалификации сотрудников Госкомприроды и специализированного подразделения на специальных учебных курсах системы «Электронное правительство», в том числе информационной безопасности.	Утверждение ведомственным решением	II квартал 2016 г.		Управление «Экоахборотистикбол»
5.4	Разработка положения о материальном стимулировании штатных работников специализированного подразделения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25.01.2013 г. №18.	Утверждение ведомственным решением	II квартал 2016 г.		Управление «Экоахборотистикбол»
5.5	Подготовка и заполнение достоверными и актуальными сведениями о состоянии внедрения и развития ИКТ в организации, деятельности специализированного подразделения в системе NIS.UZ	Заполнения информации в системе NIS.UZ	Ежеквартально		Управление «Экоахборотистикбол» Ш. Ахматов

5.6	Проведение комплексного анализа состояния развития и внедрения ИКТ в Госкомприроды, организация системного мониторинга за реализацией государственных и ведомственных программ развития ИКТ	Внесение отчета по проделанной работе	Ежеквартально		Управление «Экоахборотистикбол»
5.7	Предоставление информации для размещения в портале открытых данных	Предоставление открытых данных	постоянно		Госкомприроды

**«ВНЕСЕНО»**

Начальник управления  
«Экоахборотистикбол»

  
\_\_\_\_\_ Ш.Ахматов  
«22» января 2016 г.

**«СОГЛАСОВАНО»**

Директор центра развития системы  
«Электронное правительство»

  
\_\_\_\_\_ Ш. Хабибуллаев  
«22» января 2016 г.

